全市水利工程3月份进度质量安全专项督查情况汇总表
	序号
	项目名称
	项目法人
	监理单位
	施工单位
	工程进度
	存在问题

	一
	基建工程
	
	
	
	
	

	1
	盱眙县维桥河中段治理工程
	盱眙县中小河流治理工程建设处
	江苏利通建设管理咨询有限公司
	淮安市河海水利水电建筑安装工程有限公司
	河道清淤基本完成（除征迁矛盾未协调好的200米），建筑物工程基本完成，堤顶防汛道路还剩3.8公里。完成工程形象进度95%。
	大街泵站：启闭机地脚螺栓安装偏心，上游一字墙处沉降，上游中墩大面积粉刷处理及无启闭机房。
大桥东站：钢管道防腐处理缺少麻丝布、钢管锈蚀，电缆布设不规范泵站出水池内垃圾较多，出水池设计顶高程不足加高。
冯庄闸：启闭机螺杆养护不到位锈蚀严重，上游格埂砼冻酥，上游翼墙砼脱落修补，上游右侧翼墙面凹陷严重，上游翼墙上游翼墙地基沉降、砼脱落、两侧护坡砼抺面差，翼墙表面较差。
胡庄泵站：出水口门位置安装不符合图纸要求，钢管防腐不符合设计要求并缺少麻丝布，对拉螺栓孔处理不规范，镇墩不符合设计要求，镇墩粉刷不到位、脱皮严重。
桃园2涵洞：下游翼墙沉降缝渗水，启闭机锈蚀严重、保护不到位，上游踏步断裂，堤顶和下游回填不实，有纵向裂缝，洞首排架露筋，上游翼墙螺杆未处理。
张湾闸：出水池有沉降缝，出水池回填土不到位。
维桥河河道：护坡边坡不到位，护坡垃圾土回填，河道疏浚码头未拆除施工。

	2
	淮安市茭陵一站引河治理工程
	淮安市淮安区水利重点工程建设处
	江苏淮源工程建设监理有限公司
	南京振高建设有限公司（1标段）、江苏淮阴水利建设有限公司（2标段）
	[bookmark: _GoBack]1标段完成90%、2标段完成70%，进度偏慢
	东邱大沟闸：螺栓孔处理不到位，砼错台严重。
十字河闸：钢筋保护层不均匀，螺栓孔封堵色差较大，模板拼缝较大，凿毛不到位，止水安装不规范，现场安全隐患较多。

	3
	淮安市淮阴区跃进河治理工程
	淮安市淮阴区中小河流治理工程建设处
	江苏淮源工程建设监理有限公司
	江苏淮阴水利建设有限公司
	工程已基本完成，还有些尾工，正在准备完工验收，完成进度约为98%。
	八支泵站：拦污栅锈蚀变形，连接段外观较差，散水质量较差，外墙粉刷不到位，出水池混凝土外观质量较差。
翻身沟节制闸：螺栓孔处理不到位，砼错台挂浆较严重，混凝土外观较差。
六支泵站：涵洞螺栓孔处理不到位，拦污栅锈蚀变形，连接段砼外观较差。
王码中沟滴水：螺栓孔封堵不规范，砼表面冻坏，砼外观较差；
洪北中沟滴水护坡施工质量较好，三和一组桥外观较好、支座安装较规范。

	4
	淮安市黄河故道后续工程
	淮安市黄河故道整治工程建设处
	江苏淮源工程建设监理有限公司
	中亿丰建设集团股份有限公司（河道1标、防汛道路3标），淮安市淮河水利建设工程有限公司（河道2标），南京明辉建设有限公司（防汛道路1标），南京振高建设有限公司（防汛道路1标）
	河道1标完成70%，河道2标完成45%，进度较慢，防汛道路1标完成55%，进度较慢，防汛道路2标完成90%，防汛道路3标完成55%，进度较慢。
	淮安区境内工程：
宋集泵站：房屋基础梁接头不规范，回填土压实不到位，止水铜片安装不规范，螺栓孔处理不到位，螺栓孔渗水。
严码泵站：房屋立柱钢筋绑扎接头在同截面上，钢筋保护层偏小，螺栓孔封堵不规范。
小茭东桥外观质量较好，防汛道路质量控制较好。
淮阴区境内工程：
防汛道路施工较好，涵洞施工较规范。
涟水县境内工程：
九里泵站：钢筋堆放保护不到位，螺栓孔处理不到位，混凝土外观质量较差。
松林荡排涝站：电缆挂钢筋上；钢筋绑扎较规范，钢筋保护层控制较好，混凝土外观质量较好。
唐松河圩口闸：电线挂在钢筋上，基坑积水较多；
赵王分水闸：护坡格梗模板太差，无法保证浇筑质量，螺栓处理不到位，翼墙基础下沉。


	5
	盱眙19座小水库工程
	盱眙县小型水库除险加固工程项目建设处
	江苏省工程勘测研究院有限责任公司、江苏淮源工程建设监理有限公司
	淮安市河海水利水电建筑安装工程有限公司（1标），江苏中禹水利建设有限公司（2标），淮安市河海水利水电建筑安装工程有限公司（3标）
	一标完成95%，二标完成95%，三标完成90%。
	大礼堂水库：模板木条钉子朝上存在安全隐患，涵洞首钢筋头外露、竖向钢筋未弯起；护坡施工质量较好。
黄庄水库：溢洪道地面平整度较差，溢洪道翼墙盖顶蜂窝麻面较多，砌筑翼墙砂浆含有泥块。
芦沟水库：护坡施工质量较好。
童庄水库：穿堤涵洞下游翼墙回填土不实，涵洞混凝土模板接头处理不到位；护坡施工质量较好。
姚港水库：排水沟U型槽混凝土、启闭机房混凝土道路严重受冻。
永久水库：退水闸设计底高程与渠底差十多公分衔接不上。
中山港水库：涵洞进水口淤积较重，围堰未拆除到位；护坡施工质量较好。

	6
	南六塘河治理工程（涟水县境内）
	涟水县中小河流治理工程建设处
	江苏淮源工程建设监理有限公司
	淮安市淮河水利建设工程有限公司
	已完成土方量200万方，进度60%。
	南六塘河：施工围防护不到位，现场安全生产气氛不浓。

	二
	农水工程
	
	
	
	
	

	1
	淮阴区临湖灌区
	淮安市淮阴区临湖灌区改造工程建设处
	江苏省水利工程科技咨询股份有限公司
	淮安市淮阴区水利工程队
	完成工程量80%
	临湖南泵站：螺栓孔处理不到位，砼外观质量较差，围堰不符合规范。
六堡泵站：脚手架搭设不规范，基础梁受冻，螺栓孔处理不到位，止水有渗水；砼外观较好。
四堡泵站：拦污栅制作不规范。
太平汪拆建泵站：基坑积水较多，电缆挂在钢管上，螺栓孔处理不到位，止水安装不规范，安全生产隐患较大。
小滩北站：钢筋保护层不足，砼外观质量较差。

	2
	涟水2018年涟东灌区
	涟水县灌区节水改造工程建设处
	江苏省工程勘测研究院有限责任公司
	淮安市淮河水利建设工程有限公司（1标）淮阴水利建设有限公司（2标）
	已全部完成
	东沈泵站：螺栓孔处理不到位。
荷缘贾刘泵站：出水池外观质量较差，电缆安装不规范，拦污栅条变形，螺栓孔处理不到位，配电柜门未接地，砼表面挂浆较多，砼外观质量较差。
林码泵站：拦污栅锈蚀严重，拍门洞封堵外观较差，配电柜槽钢安装不规范，散水损坏。
六舍泵站：8字砖损坏较多，配电柜槽钢用砖垫不符合要求，房屋避雷网未连接；进水侧砼外观较好。
桥头泵站：螺栓孔封堵不到位。
贴干支四斗泵站：槽钢安装不规范，拦污栅锈蚀严重，螺栓孔处理不到位，排架外观质量较差，闸门导轨长度不足，砼挂浆较多。
王渡蓄水闸：沉降缝渗水，螺栓孔处理不到位，启闭机无明显接地标志，砼有裂缝。
西蒋北站：涵洞下沉损坏，基础槽钢未做防腐，电机底角螺丝安装不全，房屋沉降缝未处理，配电柜门无电缆沟，管线布置随意凌乱，螺栓孔封堵不规范。

	3
	涟水2018年涟西灌区
	涟水县灌区节水改造工程建设处
	江苏省工程勘测研究院有限责任公司
	淮安市淮河水利建设工程有限公司
	目前直龙渡槽、二干渠配套路及绿化未开工，完成工程形象进度90%。
	花园泵站：积水严重，螺栓孔处理不到位。
尹荡1号站：电缆沟施工较规范；螺栓孔处理不到位。
尹荡3号站：电缆沟较规范；拦污栅未防腐，槽钢未防腐。

	4
	盱眙2018年清水坝灌区
	盱眙县清水坝灌区节水改造工程建设处
	江苏省工程勘测研究院有限责任公司
	淮安市河海水利水电建筑安装工程有限公司
	完成工程形象进度95%
	八仙支渠：底部淤泥未清理到位，护坡预制块底部色差较大。
古城灯塘泵站：护坡土方坍塌须处理。
国庆支渠：护坡预制块局部破损，顶格梗护坡以上土方未整理到位。
化农腾岗泵站：泵房墙面渗水起皮，进水池翼墙外观质量较差。
黄练山泵站：对拉螺栓孔处理不规范，进水池拦污栅防腐未做、拦污栅间距不符合要求、变形严重，钢管内部防腐规范。
桥东彭庄泵站：出水池防冲对拉螺栓孔处理不到位；电缆安装、接地较规范。
主营节制闸：螺杆生锈需处理，进水池翼墙外观质量较差。

	5
	盱眙东灌区
	盱眙县中型灌区节水配套改造项目建设处
	江苏省工程勘测研究院有限责任公司
	淮安市河海水利水电建筑安装工程有限公司
	完成工程形象进度80%
	黄花塘节制闸：排架与闸身接头未做好跑浆，启闭机垫块为木头不符合设计要求，下游段护坡格梗沉降、养护不到位，下游护坡回填土不实有滑动现象。
学塘泵站：泵房地面沉陷，地面有裂缝，泵房墙面渗水潮湿须处理，进水池拦污栅间距偏大，进水池前土方回填不实需处理。

	6
	2018年洪金灌区（金湖）
	金湖县灌区节水改造工程建设处
	江苏淮源工程建设监理有限公司
	泗洪县水利工程处
	截至目前，完成渠道衬砌4200米；大庄站等9座泵站基本完成；南宁周庄片等4片管道灌溉完成。完成计划任务的95%。
	北干渠（陈新港-幸福港）：积水较多，排水不畅。
董庄管道灌溉泵站：表面对拉螺杆处理不到位，土方整理不到位。
马圩二支渠南：护坡预制块色差较大，顶格梗线条不规整。
新港管道灌溉泵站：进水池螺栓未处理，启闭机螺杆锈蚀严重。
周庄管道灌溉泵站：电机保养不到位，钢管防腐不到位锈蚀严重，配电柜无电缆沟。
组级1#站：泵房内杂乱，护坡土方未整理。
组级2#站：出水池表面修补质量差，拦污栅防腐不到位。

	7
	洪金灌区增补项目（洪泽）
	淮安市洪泽区水利局洪金灌区2013年度工程项目部
	江苏淮源工程建设监理有限公司
	江苏中禹水利工程建设有限公司
	洪泽区境内主要建设内容为塘潮闸拆建，目前完成形象进度的40%。
	塘潮闸：施工现场杂乱，现场模板木条钉子朝上存在安全隐患；现场围挡、边坡防护较好。
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